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Resumen de los trabajos de demolición de la 

presa de Inturia  

- Fase 3  - 

 

Orden de actuaciones más relevantes  

 

1.  Trabajos previos  

2.  Preparación de accesos y ataguía  

3.  Demolición del sector izquierdo  

4.  Demolición del sector derecho  

5.  Retirada de materiales  y remate de obras  

 

Datos principales  

 

Tiempo de ejecución:      12  días (19/8/2015 -3/9/ 2015 ) 

Tiempo de trabajos dentro d el cauce:   9 días (1 9-31/8/2015 ) 

Presupuesto:       59. 350,80  ú 

Volumen de aportes (accesos y ataguías):   330 m
3

 

Volumen de demolición:     920,76  m
3

 

Descenso de la altura de presa:    3,6 0 m  

Cota final de coronación:     192,90  
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1. Trabajos previos  (19/8/2015 ) 

Antes de iniciar los trabajos de demolic ión, se procedió  a proteger frente a posibles 

aportes de sedimentos de las instalaciones más próximas a Inturia: el azud de Bertxin.  

 

 

En primer lugar se rebajó la lámina de agua abriendo la compu erta situada junto a la 

escala.  
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Con el nivel de las agu as embalsadas ya rebajado, se cerraron las escotaduras  de 

entrada a la escala de artesas (dos  escotaduras de entrada) y la toma de la central.  

 

2. Preparacion de accesos y ataguia  (19 -20/8/2015 ) 

Una vez protegidas las instalaciones de Bertxin, en el mismo día , se procedió a 

preparar la zona de trabajo en Inturia para acceder a la marguen izquierda . 

 

 

 

Se solicitó a Iberdrola que deriv ara por su toma situada aguas  arriba de Inturia el  

máximo caudal per mitido , siempre manteniendo el caudal ecológico . De este mo do se 

consigui eron  rebajar los caudales circulantes por la zona de trabajo.  

 

Se prepara ron los accesos y ataguías, con aportes de 330  m
3

 de mat eriales en el 

acceso a la presa. La totalidad de ese  material se encontraba  acopiado  del año pasado 

en las inmed iaciones  del lugar de trabajo . 
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3. Demoli ción del sector izquierdo (20 /8 /201 5) 

Los trabajos de demolición del primer sector, unos cuatro metros de longitud de la 

margen izquierda de la presa se realizaron para abrir un canal y de esa forma desviar 

todo el caudal que llevaba el río así como posibles caudales de avenidas.  

Se retira ron materiales hasta la cota 192,90 , siend o la altura de excavación de 3,6 0m. 
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4. Demolición del sector derecho  (21  ð 28/8/2015 ) 

Para la demolición del segundo sector, el de la  margen derecha, primero se 

acondicionó  la plataforma de trabajo debido a que la coronación de la presa en esta 

margen se situaba muy cercana a la rampa de acceso y la diferencia de cotas que 

existía entre ambos puntos era importante.  
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Con la plataforma de trabajo en condiciones se iniciaron los trabajos de d emolición .  

 

 

Durante la noche del día 22 de agosto y sobre todo durante la madrugada del día 23 

de agosto se produjeron lluvias de bastante intensidad, habiéndose registrado en la 

estación de aforos  ubicado aguas abajo de la presa un caudal punta de 6,4 m3/s.  Todo 

el caudal pudo ser evacuado por el canal abierto junto al estribo izquierdo.  

 


