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RESTAURACION DE RIBERAS. ACCION C.10 

 

RESUMEN DE LOS TRABAJOS 

 

 

 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

1.- INTRODUCCION 
2.- ESTERA DE RAMAS (ARRIOZ-2) 
3.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (ARRIOZ-2) 
4.- CEPILLO VIVO (ARRIOZ-2) 
5.- ENTRAMADO DE MADERA A UNA CARA Y LECHOS DE RAMAJE (ARRIOZ-2) 
6.- ESTRATO DE RAMAJE VIVO (ARRIOZ-2) 
7.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (BA-BAZ) 
8.- REVEGETACION (BI-LEG) 
9.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (TX-DON3) 
10.- TRENZADO VIVO/TUNICAJE (BI-SUN1) 
11.- REVEGETACION (BI-SUN2) 
12.- ELIMINACIÓN VEGETACION ALOCTONA Y REVEGETACION (BI-LES2) 
13.- MANTA ORGANICA (BI-LES3) 
 

 

DATOS PRINCIPALES 

 Fecha comienzo trabajos Mayo / 2018 

 Periodo ejecución 2,5 años  

 Fecha finalización trabajos Noviembre / 2020 

 Presupuesto licitación (IVA no incluido) 121.251,31 € 

 Presupuesto liquidación (IVA no incluido) 88.769,46 € 
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1.- INTRODUCCION 

 

La acción de restauración de riberas se iba a realizar inicialmente en ciertos tramos 
seleccionados entre los que figuraban en la candidatura, si bien, una vez iniciado el proyecto y 
habiendo realizado visitas a las zonas propuestas se observó la evolución de alguna de ellas 
de manera que ya no resultaban necesarias, y viendo que otras se habían ejecutado con otros 
fondos. También, en el marco del proceso de participación que se llevó a cabo en la zona, se 
dió la oportunidad a agentes locales de presentar propuestas de áreas en las que fueran 
necesarias la realización de acciones de restauración.  

De una previa selección de posibles actuaciones, se ejecutaron aquellas en las que los 
propietarios de las parcelas anexas al cauce y afectadas por las obras (accesos, plantaciones, 
cierres, etc) concedieron su autorización para la actuación propuesta, y seleccionando 
aquellas que cumplían los objetivos del proyecto LIFE. 

En el mes de marzo de 2018 se adjudicó la ejecución del “Proyecto restauración fluvial 
con técnicas de bioingeniería en la cuenca cantábrica “Baztan 2-Arraioz” (proyecto que ya se 
encontraba redactado en el marco de otro proyecto) y cuyas obras finalizaron en marzo de 
2019.  

Ya en 2019, y tras el análisis de las zonas previstas y de las propuestas presentadas, 
se redactó el proyecto “Restauración de riberas en la cuenca del río Bidasoa en Navarra”, que 
recoge las actuaciones que se proyectaban llevar a cabo en el marco del proyecto. De este 
proyecto se concursó, por una parte en la primavera de 2019 el proyecto “Restauración de 
riberas en la cuenca el Río Bidasoa en Navarra en Doneztebe/Santesteban y Lesaka”, 
ejecutándose en otoño de 2020 todas las actuaciones previstas en el proyecto, excepto la 
instalación de deflectores en Doneztebe, dado que las condiciones hidrometeorológicas, así 
como las propias de las migraciones de los salmónidos, no permitieron la ejecución de los 
trabajos en las fechas previstas por el contratista. 

 También en otoño de 2020 se han ejecutado las actuaciones previstas en la separata 
del proyecto “Restauración de riberas en la cuenca el Río Bidasoa en Navarra en Baztan, 
Legasa, Donamaría y Sunbilla”.  

 

 A continuación se refleja cada actuación realizada, reflejando imágenes de su situación 
original, durante la ejecución y su resultado final. 
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2.- ESTERA DE RAMAS (ARRIOZ-2) 

 

2.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen derecha del río Baztán, ubicándose la obra en el término 
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 616.290, 
4.777.371. 
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2.2.- Trabajos realizados 

 La situación inicial se encontraba poblada por varios plátanos, especie no autóctona, 
con las raíces y la tierra anexa muy lavada, apreciándose erosiones y habiendo desaparecido 
la capa térrea superior, provocando que el agua rejuveneciese continuamente el terreno, e 
impidiendo así, la instauración de vegetación natural. 

 

 

 

 

por lo que se decidió realizar una estera de ramaje protegida con manta orgánica y 
siembra, estera que fue reforzada por estaquillados y plantación de sauces, observándose a 
continuación el desarrollo de los trabajos, durante la primavera de 2018, 
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y cuyo resultado final fue 

 

 

 

3.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (ARRIOZ-2) 

3.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen izquierda del río Baztán, ubicándose la obra en el término 
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 616.217, 
4.777.310. 
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3.2.- Trabajos realizados 

 En la zona de actuación se encontraba una erosión en cuya coronación se localizaba un 
prado, en cuya longitud erosionada carecía de banda de vegetación riparia. 

 

 

 

por lo que dada la problemática existente, se realizó una empalizada viva de madera, 
coronada por manta orgánica acompañada por siembra, estaquillados de sauces y plantación 
de vegetación de ribera, observándose a continuación el desarrollo de los trabajos, durante la 
primavera de 2018, 
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observando en la siguiente imagen, el aspecto que presentó al final de la obra 
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4.- CEPILLO VIVO (ARRIOZ-2) 

 

4.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen derecha del río Baztán, ubicándose la obra en el término 
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 615.966, 
4.777.211. 
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4.2.- Trabajos realizados 

 En la margen derecha del cauce, se localizaba una fuerte asa erosiva muy puntual y de 
corta longitud que afectaba al prado existente en su coronación, con taludes muy verticales, 
que impedían su estabilidad junto con la influencia fluvial del río Baztán. 

 

 

 

por lo que se tomó la decisión de realizar un cepillo vivo, consistente en la realización 
de una estructura cuyo núcleo está basado en el acúmulo de tierras, gravas y ramas de sauce, 
acompañado el frente fluvial de troncos, mediante estaquillados de sauces, y cuya ejecución 
se realizó en la primavera de 2019, 
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presentando al final de la obra, el siguiente aspecto 
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5.- ENTRAMADO DE MADERA A UNA CARA Y LECHOS DE RAMAJE (ARRIOZ-2) 

 

4.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen derecha del río Baztán, ubicándose la obra en el término 
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 615.837, 
4.777.236. 
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5.2.- Trabajos realizados 

 En la margen derecha del cauce, se localizaba una fuerte erosión, con taludes muy 
verticales y de elevado desarrollo, cuyo proceso erosivo se mantenía activo, de hecho, desde 
la redacción del proyecto, a su ejecución, la problemática se había agravado. 

 

 

Inicialmente se tenía previsto realizar una empalizada viva de madera con lechos de ramaje 
armados con manta orgánica en su coronación, pero, como se ha dicho anteriormente, cuando 
fueron a comenzar las obras, se había agravado el proceso erosivo y se tomó la decisión de 
sustituir la empalizada viva, por un entramado de madera a una cara, acompañado así mismo 
en su coronación, y para completar la altura del talud, con los lechos de ramaje armados. La 
ejecución tuvo lugar en la primavera de 2019, reflejando el proceso en las siguientes 
imágenes: 
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Se observa el entramado de madera realizado y comenzando la realización  

de los lechos de ramaje armados con manta orgánica 
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presentando a continuación dos imágenes del resultado final 
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6.- ESTRATO DE RAMAJE VIVO (ARRIOZ-2) 

 

6.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen derecha del río Baztán, ubicándose la obra en el término 
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 615.803, 
4.777.244. 
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6.2.- Trabajos realizados 

 En la margen derecha del cauce, se localizaba asa erosiva de gran magnitud, que 
afectaba directamente al prado ubicado en su coronación, y en cuya imagen siguiente, se 
aprecia donde se localiza el aliso, que se ubicaba originalmente en la orilla del cauce. 

 

 

por lo que la solución por la que se decantó, fue un estrato de ramajes vivo (compuesto 
el núcleo de la obra por estratos de ramas de sauces, tierra y piedras y protegido en el frente 
fluvial con una estructura de troncos), con el objeto de frenar el proceso erosivo, recuperar la 
margen perdida y dar estabilidad a esta. Los trabajos realizados se desarrollaron durante la 
primavera de 2019, como queda expuesto en las siguientes imágenes: 
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obteniendo el siguiente resultado 
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7.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (BA-BAZ) 

7.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen izquierda del río Baztán, ubicándose la obra en el término 
municipal de Baztán, siendo sus coordenadas UTM: 615.298, 4.777.597. 
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7.2.- Trabajos realizados 

En la margen izquierda del río Baztán, lugar donde se localiza la actuación, existía una 
erosión de la zona elevada de la margen, encontrándose el prado presente hasta la misma 
coronación de la margen. 
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por lo que la solución por la que se decantó, fue una empalizada viva de madera, 
colocando en su coronación manta orgánica, estaquillando estacas de sauce, colocando cierre 
forestal que proteja la actuación del ganado y realizando plantaciones y siembra de las zonas 
afectadas por las obras.  
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obteniendo el siguiente resultado 
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8.- REVEGETACION (BI-LEG) 

8.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen derecha del río Bidasoa, ubicándose la obra en el término 
municipal de Bertizarana, en Legasa, siendo sus coordenadas UTM: 610.178, 4.776.211. 
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8.2.- Trabajos realizados 

En la margen derecha del cauce, se localiza una doble empalizada formando dos 
escalones, en los cuales apenas se ha desarrollado vegetación natural, excepto puntualmente, 
y que junto a la empalizada superior hasta el prado que ha sido plantado con vegetación 
arbórea, se da la presencia de una zona despoblada de vegetación, por lo que se propuso el 
estaquillado de sauces de la empalizada y la plantación de vegetación riparia, aumentando así 
la orla de vegetación típica de galería. 

 

 

por lo que el objetivo de la actuación fue aumentar el bosque de galería más próximo al 
cauce mediante plantaciones y el estaquillado de sauces de la empalizada de madera carente 
en su mayor parte de vegetación arbustiva y arbórea, realizando los trabajos durante el otoño 
de 2020. 
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obteniendo el siguiente resultado 
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9.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (TX-DON3) 

9.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen derecha de la regata Txaruta, y en el propio cauce de la 
mencionada regata, ubicándose la obra en el término municipal de Donamaría, siendo sus 
coordenadas UTM: 607.737, 4.774.148. 
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9.2.- Trabajos realizados 

En la margen derecha del cauce de la regata Txaruta, existía una erosión, encontrándose 
el prado presente, hasta la misma coronación de la margen, y observándose que el ganado 
accedía a la regata por dicha margen, lo cual no permitía su recuperación natural, a lo que se 
sumaba la presencia de acúmulos de vegetación en el propio cauce de la regata que 
generaban el desvío de las aguas, acrecentando el problema existente de erosión en esta 
margen derecha. 
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Con el objeto de darle solución a la problemática existente, se optó por la realización de 
una empalizada viva de madera, retirando los restos acumulados de vegetación caída y que 
taponaba y desvíaba el curso del agua, acompañada la empalizada por manta orgánica, 
siembra, y cierre forestal que impidiera el acceso del ganado a la actuación realizada, 
ejecutando los trabajos durante el otoño de 2020. 
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obteniendo el siguiente resultado final 

 

 

10.- TRENZADO VIVO/TUNICAJE (BI-SUN1) 

10.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen derecha del río Bidasoa, ubicándose la obra en el término 
municipal de Sunbilla, aguas arriba de la presa denominada “Presa de la Central Yanci I”, 
siendo sus coordenadas UTM: 607.707, 4.781.198. 
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10.2.- Trabajos realizados 

En la margen derecha del cauce, se presentaban ciertas erosiones, que con poco 
desarrollo en altura, las márgenes carecían de vegetación típica de ribera, observándose así 
mismo restos de vegetación arbórea caída por estos locales procesos erosivos. 
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por lo que la solución por la que se decantó, fue la retirada de los restos de vegetación 
caída, respetando algunos de ellos, con el objeto de que dada su posición protegen las 
márgenes, realizando trenzados vivos de ramas de sauce y estaquillado estacas de la misma 
especie, acompañado todo ello con colocación de manta orgánica, plantaciones y siembras, 
realizando los trabajos durante el otoño de 2020. 
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obteniendo el siguiente resultado 
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11.- REVEGETACION (BI-SUN2) 

11.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen derecha del río Bidasoa, ubicándose la obra en el término 
municipal de Sunbilla, siendo sus coordenadas UTM: 608.004, 4.781.201. 

 



 

 

39 

11.2.- Trabajos realizados 

La zona de actuación, sin ser un problema acuciante, se caracterizaba por tratarse de 
un tramo en la margen derecha, aguas abajo de la presa existente, y que la continua 
renovación de material arenoso y limoso, parece ser, procedente de los continuos arrastres y 
depósitos de material generados por el salto-reflujo de agua, generdo por la propia presa, 
impide la colonización natural de dicha superficie. 

 

 

Es por ello que las actuaciones a realizar se trataron de trabajos de muy poca entidad, 
realizando el contratista por error, un tramito de trenzado con posterior colocación de manta 
orgánica, no previsto inicialmente en la actuación, realizándose estaquillado de sauces, 
siembras y plantaciones, todo ello, realizado en otoño de 2020. 
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12.- ELIMINACIÓN VEGETACION ALOCTONA Y REVEGETACION (BI-LES2) 

12.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen izquierda del río Bidasoa, ubicándose la obra en el 
término municipal de Lesaka, siendo sus coordenadas UTM: 605.902, 4.792.888. 
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12.2.- Trabajos realizados 

La zona de actuación tuvo lugar en dos rodales de vegetación arbórea, de la margen 
izquierda del río Bidasoa, ubicados aguas arriba y aguas abajo de la pasarela peatonal  
existente, y caracterizadas por presentar unas antiguas plantaciones de plátanos (Platanus 
hispánica), acompañados por la presencia en menor número de chopos híbridos (Populus x 
euroamerica), ejemplares de grandes dimensiones, y ambas, especies exóticas. 

 

por lo que durante el otoño de 2020, se procedió al apeo, tronzado y apilado de los 
ejemplares arbóreos alóctonos, para posteriormente proceder al destoconado manual de los 
mismos, eso sí, respetando algunos ejemplares de plátanos en la orilla del río, con el objeto 
de garantizar la conservación de la libélula Oxigastra curtisii, ya que en las directrices para 
la gestión del ZEC río Bidasoa se especifica ”5. En los proyectos de eliminación de arbolado 
exótico y en los tramos habitados por Oxigastra curtisii se evitará la eliminación de los 
plátanos de orilla que presenten raíces sumergidas”. 
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representando a continuación el resultado final obtenido: 

 

 

13.- MANTA ORGANICA (BI-LES3) 

13.1.- Localización obra 

La obra se localiza en la margen izquierda del río Bidasoa, inmediatamente aguas abajo 
de la antigua presa de Endarlatsa, ubicándose la obra en el término municipal de Lesaka, y 
siendo sus coordenadas UTM: 603.137, 4.793.970. 
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13.2.- Trabajos realizados 

Sin ser un problema de envergadura, la actuación coincide con la coronación de la 
estructura de contención realizada durante las obras de la demolición de la presa de 
Endarlatsa en otoño de 2016, que en un tramo de su coronación, durante las avenidas de 
enero de 2017 alcanzó dicha cota, arrastrando y erosionando la tierra vegetal dispuesta en su 
coronación, en la que todavía no se habían desarrollado correctamente las raíces de la 
vegetación sembrada y que no fue capaz de sujetar dicho estrato terreo, dejando al 
descubierto la coronación de dicha protección. 

 

 

Por lo que la actuación, pretendió consolidar y mejorar el aspecto y estado ambiental de la 
coronación de la margen del cauce, eliminando así mismo posibles afecciones incluso a la 
estructura de contención realizada en su momento, actuando principalmente, mediante la 
colocación de manta orgánica, previo movimientos de tierras, y posterior siembra de 
vegetación, que garantizase su “no erosión fluvial” en similares condiciones de avenida, 
actuaciones que fueron realizadas en otoño de 2020, 
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obteniendo el siguiente resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


