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OBJETIVOS

PRINCIPAL

Mejorar la conectividad y
los habitats de rios compartidos
por Navarra y Gipuzkoa
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©® Obstaculos eliminados (7 en Gipuzkoay 4 en Navarra)
@ Obstaculos adaptados para el paso de los peces (2 en Gipuzkoa)
[ Tramos libres para el paso de los peces
® Restauracion de cauces y bosques de ribera (aprox. 2 ha)
@’ Eliminacion de tramos embalsados (2.100 m en Gipuzkoa y 5.133 m en Navarra)

El salmon alcanza la parte
alta de la cuenca del
Bidasoa y se consolida en
la del Leitzaran.

Recuperacion de ruinas industriales (1,5 ha)
A Aumento de la densidad de madera muerta en los cauces (mas de 60 m3fha)
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Y ADEMAS...

Mejora del conocimiento de
especies como el desman ibérico,
el sabalo o la lamprea, y sobre el

Consenso sobre medidas‘para
mejorar la conectividad del Bidasoa
e implicacion de la ciudadania en
la conservacion de los rios.

funcionamiento geomorfoldgico
del rio.

\
Implementacion del®
programa “Apadrina un

salmon del Bidasoa”.

e
Canales de cooperacion
con sociedades de pesca

mediante protocolos de
custodia fluvial.
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(Produccién de Y
ateriales y publicaciones
divulgativas: exposicion,
guias, folletos...
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SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
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PRESUPUESTO

Gipuzrkoako Diputaciém Foral
Foru Aldundia _h L Gipuzkoa

NAT [I RA EEﬂ.ﬂ
TOTAL
A B C

Personal 643.600 589.412 54.188
Viajes 56.532 42.625 13.907
Asistencia Externa 737.796 691.927 45.869
Infraestructura 1.423.364 2.138.866 715.502
Consumibles 57.790 50.754 7.036
Otros costes 80.290 79.487 803
TOTAL 2.999.372 3.593.072 593.700

Ejecucion L 120%

L . EUSKO JAURLARITZA

| . GOBIERNO VASCO

ain
Gobierno [37%] Nafarroako
de Navarra "% Gobernua




Cronograma

		Updated on				Original timetable

		March 26, 2020				Revised schedule

						Completed



				2015				2016								2017								2018								2019								2020

				III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV

		A.1 Olloki project



		A.2  Endarlatsa project (trampa RST)



		C.1 Ubaran



		C.2 Truchas Erreka



		C.3 Inturia



		C.4 Oioki



		C.5 Bed restoration (PV)



		C.6 Endarlatsa



		C.7 Bera



		C.8 Ituren



		C.9 Txaruta



		C.10 Riverbank restoration (NA)



		C.11 American mink control



		D.1 Geo-morphologic control



		D.2 Sediment monitoring



		D.3 Habitat monitoring



		D.4 Socioeconomic monitoring



		D.5 Ecosystem services monitoring



		D.6 Pyrenean desman monitoring



		D.7 Shad monitoring



		D.8 Sea lamprey monitoring



		D.9 Salmon monitoring



		D.10 Fish passes monitoring



		E.1 Comunication plan																																																		º



		F.1 Coordination



		F.2  After-LIFE Plan



		Midterm report														Progress report 														Progress report 





Hitos, entregables e informes

						Updated on				Original timetable

						June 15, 2018				Revised schedule

										Completed

														2015				2016								2017								2018								2019								2020								2021

		Type		Element				Action		Original		Revised		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I

		MILESTONE		Mi1		Initial Management Committee		F1		7/31/15		9/11/15



				Mi2		Project kick-off meeting		F1		10/31/15		1/14/16



				Mi3		Project webpage publication		E1		12/31/15		4/15/16



				Mi4		Midterm Management Committee		F1		12/31/18		12/31/18



				Mi5		Traveling exhibition		E1		7/31/20		12/31/17



				Mi6		Final Management Committee		F1		12/31/20		12/31/20



				Mi7		Final seminar		E1		12/31/20		12/31/20



		DELIVERABLE		De1		Panel design		E1		10/31/15		3/31/16



				De2		Comunication plan		E1		10/31/15		5/31/16



				De3		Project management system		F1		12/31/15		10/31/15



				De4		Endarlatsa project		A2		1/31/16		6/30/16



				De5		Olloki project		A1		6/1/16		2/28/17



				De6		Initial report - Geo-morphologic		D1		7/1/16		6/1/17



				De7		Initial report - Habitats		D2		7/1/16		1/20/17



				De8		Initial report - Sediments		D3		7/1/16		7/1/16



				De9		Report on ecosystem services		D5		7/1/16		12/31/17



				De10		Initial report - Shad		D7		9/30/16		12/31/17



				De11		2016 report - American mink		C11		2/1/17		2/1/17



				De12		Initial report - Desman		D6		2/1/17		2/1/17



				De13		2016 report - Salmon		D9		2/28/17		2/28/17



				De14		2017 report - Lamprey		D8		12/31/17		12/31/17



				De15		2017 report - Fish passes		D10		12/31/17		12/31/17



				De16		2017 report - American mink		C11		2/1/18		2/1/18



				De17		2017 report - Salmon		D9		2/28/18		2/28/18



				De18		Final report - Shad		D7		9/30/18		12/31/19



				De19		2018 report - Fish passes		D10		12/31/18		12/31/18



				De20		2018 report - American mink		C11		2/1/19		2/1/19



				De21		2018 report - Salmon		D9		2/28/19		2/28/19



				De22		2019 report - Lamprey 		D8		12/31/19		12/31/19



				De23		2019 report - Fish passes		D10		12/31/19		12/31/19



				De24		2019 report - Ameican mink		C11		2/1/20		2/1/20



				De25		2019 report - Salmon		D9		2/29/20		2/29/20



				De26		External financial audit report		F1		12/31/20		12/31/20



				De27		Layman's report		E1		12/31/20		12/31/20



				De28		Final report - Desman		D6		12/31/20		12/31/20



				De29		Final report - Geo-morphologic		D1		12/31/20		12/31/20



				De30		Final report - Habitats		D2		12/31/20		12/31/20



				De31		Final report - Sediments		D3		12/31/20		12/31/20



				De32		Press-clipping		E1		12/31/20		12/31/20



				De33		 After-LIFE conservation plan		F2		12/31/20		12/31/20



		INFORM				Midterm report		F1		12/31/16		1/30/17



						Progress  report		F1		6/15/18		6/15/18



						Progress  report		F1		11/29/19		11/29/19



						Final report		F1		3/31/21		3/31/21



												Midterm report 														Progress report														Progress report





































































































































Indicadores de progreso

		FECHA DE ACTUALIZACIÓN		Se marcan en negrita los resultados completados (columna Indicador) y el porcentaje de la acción o del proyecto finalizado (columna Valor).

		30 April 2018





				Indicador		Valor				62%

		A.1 Proyecto Oioki		Proyecto redactado: 100%		100%

		A.2 Proyecto Endarlatsa (trampa RST)		Proyecto redactado: 100%		100%

		C.1 Ubaran		Obstáculo 1 (conducción): 10%		100%

				Obstáculo 2 (azud): 50%

				Obstáculo 3 (vado): 30%

				Obstáculo 4 (conducción): 10%

				Obstáculo 5 (no previsto)

		C.2 Truchas Erreka		Azud: 15%		100%

				Escala: 15%

				Demolición: 40%

				Restauración: 30%

		C.3 Inturia		Fase III: 30%		100%

				Fase IV: 30%

				Fase V: 40%

		C.4 Olloki		Fase 1: 15%		0%

				Fase 2: 15%

				Restauración: 70%

		C.5 Restauración del cauce (PV)		100% al alcanzar el valor de 40 m3/ha.		160%

		C.6 Endarlatsa		Demolición: 90%		100%

				Traslado de trampa: 10%

		C.7 Bera		Demolición realizada: 100%		100%

		C.8 Ituren		Demolición realizada: 100%		100%

		C.9 Txaruta		Demolición realizada: 100%		100%

		C.10 Restauración de riberas (NA)		Bidasoa 1: 15%		0%

				Bidasoa 2: 25%

				Bidasoa 5: 15%

				Bidasoa 6: 15%

				Ezkurra 5: 15%

				Txaruta 2: 15%

		C.11 Control de visón americano		Campañas anuales (4), 25% cada una (2 realizadas)		50%

		D.1 Seguimiento geomorfológico		Informes inicial (50%) y final (50%)		50%

		D.2 Seguimiento sedimentos		Informes inicial (50%) y final (50%)		50%

		D.3 Seguimiento hábitats		Informes inicial (50%) y final (50%)		50%

		D.4 Seguimiento socioeconómico		Diseño de descriptores: 10%		40%

				Descriptores anuales (6): 10% / año (3 realizados)

				Capítulo de informe final: 30%

		D.5 Seguimiento de los servicios 
de los ecosistemas		Revisión documental: 40%		0%

				Informe: 60%

		D.6 Seguimiento del desmán ibérico		Informes inicial (50%) y final (50%)		50%

		D.7 Seguimiento del sábalo		Informes inicial (50%) y final (50%)		0%

		D.8 Seguimiento de la lamprea marina		Informes inicial (50%) y final (50%)		50%

		D.9 Seguimiento del salmón		Informes anuales (4), 25% cada uno.		50%

		D.10 Seguimiento de pasos para peces		Tres fases equivalentes, 33% cada una.		33%

		E.1 Plan de Comunicación		Talleres locales (2): 4% (2% cada uno)		61%

				Voluntariado (3): 6% (realizadas 2)

				Público joven (5): 10% (2% cada uno)

				Presentaciones regionales (4): 8% (realizadas 3)

				Plan de Comunicación: 30%

				Diseño de paneles: 2%						Total del proyecto

				Memoria de artículos y aparición en prensa: 5%

				Informe Layman: 5%

				Web del proyecto: 15%

				Exposición itinerante: 5%

				Seminario final: 10%

		F.1 Coordinación		Comités técnicos (11): 11% (realizados 4)

Autor: Autor:
Comite1: 7/4/2016		61%

				Comité de Dirección inicial: 7%

				Comite de Dirección intermedio: 4%

				Comite de Dirección final: 4%

				Reunión de lanzamiento: 2%

				Informes de progreso (4): 20% (realizados 2)

				Manual de gestión: 36%

				Intervenciones plataforma N2000: 4% (realizado 1)

				Identificar proyectos relevantes: 1%

				Visitas a proyectos (3): 6% (2% cada una, realizada 1)

				Auditoria externa: 5%

		F.2 Plan After-LIFE		Plan redactado: 100%		0%



				Total del proyecto		62%





Ejecucion_acciones

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		A1		Redacción del proyecto Oioki		DFG		16,130		0%		100%

		C4		Permeabilización Oioki		DFG		235,548		0%		0%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		A2		Redacción del proyecto Endarlatsa (trampa RST)		GAN		4,915		56%		100%

		C6		Permeabilización Endarlatsa		GAN		200,050		0%		100%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		C1		Permeabilización Ubaran		URA		147,828		0%		100%

		C2		Restauración Truchas Erreka		DFG		238,070		41%		100%

		C3		Permeabilización Inturia		URA		166,608		60%		100%

		C5		Restauración del cauce (estructuras de madera)		DFG		149,250		0%		160%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		C7		Permeabilización Bera		GAN		192,162		0%		100%

		C8		Permeabilización Ituren		GAN		282,408		0%		100%

		C9		Permeabilización Txaruta		GAN		23,221		0%		100%

		C10		Restauración de riberas		GAN		134,941		0%		0%

		C11		Control de visón americano		GAN		100,350		0%		50%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		D1		Seguimiento geomorfológico		DFG		36,000		0%

						URA		24,000		0%

						GAN		72,190		2%

						sum		132,190		1%		50%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		D2		Seguimiento sedimentos		DFG		30,000		0%

						URA		20,000		0%

						sum		50,000		0%		50%

		D3		Seguimiento hábitats		DFG		36,000		0%

						URA		24,000		0%

						sum		60,000		0%		50%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		D4		Seguimiento socioeconómico		HAZI		0		100%		40%

		D5		Seguimiento servicios de los ecosistemas		HAZI		9,900		0%		0%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		D6		Seguimiento del desmán ibérico		DFG		50,900		0%

						GAN		50,900		0%

						sum		101,800		0%		50%

		D7		Seguimiento del sábalo		GAN		38,572		0%		0%

		D8		Seguimiento de la lamprea marina		GAN		26,056		0%		50%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		D9		Seguimiento del salmón		DFG		51,750		0%

						GAN		85,720		0%

						sum		137,470		0%		50%

		D10		Seguimiento de pasos para peces		DFG		30,000		0%

						GAN		101,136		0%

						sum		131,136		0%		33%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		E1		Plan de Comunicación		GAN		181,892		5%

						HAZI		36,760		0%

						sum		218,652		4%		61%

		ACCIÓN				Socio		Presupuesto		Ejecución económica		Ejecución técnica

		F1		Coordinación		GAN		49,540		4%

						HAZI		135,415		1%

						sum		184,955		2%		61%

		F2		Plan After-LIFE		HAZI		17,160		0%		33%





































































Indicadores REVISADOS

										FECHA DE ACTUALIZACIÓN						Mandatory indicators

										31 December 2020

																Complementary indicators



																		Current status				Leitzaran						Bidasoa						Baztan						Bertiz						Artikutza						Belate

												Reference EU		Initial		End (estimation)		Value		Progress		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present

				1.2.2		Project area/length		Project area		ha		N/A		0		32,312		32,312		100%		0		92		92

Autor: Autor:
-12/2016 Superficie desde confluencia a Oioki, sin Ubaran (35 ha).
-6/2018 Añadido Ubaran (+4 ha).		0		387		387		0		76		76		0		2,052		2,052		0		3,638		3,638		0		26,067		26,067

				2.3.2		Dams, barriers and locks		Barriers removed/bypassed		No. of barriers		N/A		0		12		12		100%		0		8

Autor: Autor:
1. Ubaran 1
2. Ubaran 2
3. Ubaran 3
4. Ubaran 4
5. Truchas Erreka
6. Olaverri
7. Inturia
8. Oioki		8

Autor: Autor:
Permeabilizados:
1. Ubaran 1
2. Ubaran 2
3. Ubaran 3
4. Ubaran 4
5. Truchas Erreka
6. Olaverri
7. Inturia		0		4

Autor: Autor:
C6 Endarlatsa
C7 Bera
C8 Ituren
C9 Txaruta		4																																																		Calculating FTE

				7.3		Habitats Directive habitats		91E0*		ha 		159,125.00		125.52		134.32		126.86		15%		70.21		71.84		71.55		46.69		48.48		46.69		8.62		14.00		8.62																						Calculating FTE

										Conservation status		UB		FA		FA		---		0%		FA		FA		FA		UI		FA		UI		UI		FA		UI		FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA

										Trend		D		S		plus		---		0%		S		plus		S		S		plus		S		S		plus		S		S		plus		S		S		plus		S		S		plus		S

				7.4		Habitats and/or Birds Directives species 		Galemys pyrenaicus		No. of specimen		1,500.00		N/A		N/A		---		0%		N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A																												Actual values

										Conservation status		UB		UB		UB		---		0%		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB				Proposal values

										Trend		D		D		S		---		0%		D		S		D		D		S		D		D		S		D		D		S		D		D		S		D		D		S		D																														DFG				GAN				HAZI				URA

								Mustela lutreola		No. of specimen		78.00		N/A		N/A		---		0%		N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A										N/A		N/A																% to FTE		days		d/y		years		FTE								€		FTE		€		FTE		€		FTE		€		FTE

										Conservation status		UB		UB		UB		---		0%		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB								UB		UB		UB				Direct personnel cost		643,000		Average daily rate (total cost/total person-days)		208.22 €				100%		3,088		220		5.47		2.6				Direct personnel cost				26,939		0.1		411,122		1.6		115,279		0.5		36,072		0.1		2.4

										Trend		D		D		S		---		0%		D		S		D		D		S		D		D		S		D		D		S		D								D		S		D				External (skilled, high labor cost)		737,796		Average daily rate (estimated)		180.00 €				80%		3,279		220		5.47		2.7				External (skilled, high labor cost)				280,829		1.0		380,960		1.4		13,043		0.0		17,095		0.1		2.6

								Petromyzon marinus		No. of specimen		25,000.00		74.00		90.00		---		0%								74.00		90.00		74.00																												External (not skilled, high labor cost)		1,423,364		Average daily rate (estimated)		150.00 €				80%		7,591		220		5.47		6.3				External (not skilled, high labor cost)				1,094,426		4.9		576,180		2.6		0		0.0		468,260		2.1		9.5

										Conservation status		UB		UN		UN		---		0%								UN				UN																												External (low labor cost)		194,612		Average daily rate (estimated)		150.00 €				20%		259		220		5.47		0.2				External (low labor cost)				0		0.0		147,870		0.2		24,997		0.0		0		0.0		0.2

										Trend		D		UN		plus		---		0%								UN		plus		UN																																														11.8								1,402,194		6.0		1,516,131		5.8		153,319		0.5		521,428		2.3		14.6

								Cottus gobio		No. of specimen		1,048,600.00		N/A		N/A		---		0%														N/A		N/A				N/A		N/A

										Conservation status		UA		UN		UN		---		0%														UA		UA		UA		UA		UA		UA																Notes:

										Trend		D		UN		plus		---		0%														D		S		D		D		S		D																· External (skilled, high labor cost): 		·External assistance costs, with skilled personnel (studies, monitoring).																				Notes:

								Alosa Alosa		No. of specimen		10,000.00		0.00		10.00		---		0%								0.00		10.00		0.00																														·Other costs: translations, audit, etc.																				· External (skilled, high labor cost): 		·External assistance costs (all)

										Conservation status		UB		UN		UN		---		0%								UN				UN

										Trend		D		UN		plus		---		0%								UN		plus		UN																												· External (not skilled, high labor cost):		·Other External asistance costs, with not skilled personnel.

								Salmo salar		No. of specimen		266,878.00		425.00		530.00		---		0%		35.00		100.00		35.00		390.00		430.00		390.00		N/A		N/A				N/A		N/A																				·Infraestructure costs.																				· External (not skilled, high labor cost):		·Infraestructure costs.

										Conservation status		UB		UB		UB		---		0%		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB

										Trend		D		I		plus		---		0%		I		plus		I		I		plus		I		I		plus		I		I		plus		I																·External (low labor cost):		· Travel costs.

								Chondrostoma toxostoma		No. of specimen		500.00		N/A		N/A		---		0%		N/A		N/A																																						·Consumables costs.																				·External (low labor cost):		· Travel costs.

										Conservation status		UB		UA		UA		---		0%		UA		UA		UA																																				· Other costs: printing, catering, etc.																						·Consumables costs.

										Trend		D		D		plus		---		0%		D		S		D																																																										· Other costs (all)

				7.5.1		Invasive alien species		Robinia pseudoacacia		ha		N/A		0.36		0.20		0.25		69%		0.36		0.20		0.25

																						Comments																																						Calculating Running cost

				10.2		Implication of NGO		NGO		No.		N/A		0		6		4		67%

				11.1		Website		Reach		no. of individuals		N/A		0		10,000		6,748		67%		Sesiones

				11.2		Other tools		Events		no. of individuals		N/A		0		200		725		363%		Lanzamiento 27 personas + 101 Participación

				12.1		Networking		Professionals		No. trained		N/A		0		10		12		120%		Socios que han sido formados																																						At the End		Approved budget										2,999,372

				13		Full-time equivalents		Project period		No. of FTE		N/A		0		10		14.6		146%		2.35				2.56		9.49				0.19		TOTAL																												Previous costs (not elegible)										277,045

				14.1		Running /operating costs		Project period		€		N/A		0		3,573,597		4,016,421		112%		0.11				1.04		4.85				0.00		DFG																														Project (C1)								12,000

																						1.64				1.41		2.56				0.16		GAN																														Land Purchase (C2)								150,000

																						0.46				0.05		0.00				0.03		HAZI																														Project, work safety & studies (C2)								17,653

																						0.14				0.06		2.08				0.00		URA																														Previous works (C2)								60,392														€		FTE

																						Direct personnel				External 
(skilled, high labor cost)		External 
(not skilled, high labor cost)				External 
(low labor cost)																																Project (C3)								25,000										Direct personnel cost				137,088		0.5

																																																																Project (C8)								12,000										External (skilled, high labor cost)				66,653		0.2

																																																														Personnel (not elegible)				daily rate		days/month		months		137,088										External (not skilled, high labor cost)				60,392		0.3

																																																																DFG (senior)		270		7		32		60,480										External (low labor cost)				150,000		0.2

																																																																DFG (technician/administrative)		180		5		32		28,800														414,133		1.2

																																																																URA (senior)		166		5		32		26,560

																																																																URA (technician)		102		2		32		6,528

																																																																Government of Navarre (technician)		230		2		32		14,720

																																																														Travel (not elegible)				travel cost		#/month		months		9,216

																																																																DFG		48		2		32		3,072

																																																																URA		48		2		32		3,072

																																																																Government of Navarre		48		2		32		3,072

																																																																								3,422,721



																																																												5 years beyond

																																																																Continuation/Replication/Transfer		Acciones A				21,045

																																																																		Acciones C				1,870,436

																																																																		Acciones D				687,124

																																																																		Sum				2,578,605

																																																																		Sum + 7%				2,759,107

																																																																		5 year beyond				137,955		3,560,676







PRESUP_DETALLE

				FECHA DE ACTUALIZACIÓN		A		Presupuesto original										Presupuesto detallado 1 de 2

				31 December 2016		B		Gastado hasta la fecha

						C		Disponible



		Action				1. Personnel						2. Travel						3. External assistance						4a. Infrastructure						6. Consumables						7. Other costs						SUBTOTAL								% Ejecución

						A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C

		DFG

		A1		Redacción del proyecto Oioki		10,080		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6,050		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		16,130		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C2		Restauración Truchas Erreka		20,070		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		218,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		238,070		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C4		Permeabilización Oioki		30,060		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		205,488		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		235,548		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C3		Permeabilización Inturia		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				not provided

		C5		Restauración del cauce 		29,250		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		120,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		149,250		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D1		Seguimiento geomorfológico		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		36,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		36,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D2		Seguimiento sedimentos		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		30,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		30,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D3		Seguimiento hábitats		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		36,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		36,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D6		Seguimiento del desmán ibérico		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		50,900		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		50,900		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D9		Seguimiento del salmón		51,750		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		51,750		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D10		Seguimiento de pasos para peces		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		24,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		30,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		E1		Plan de Comunicación		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				not provided

		TOTAL DFG				141,210		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		182,950		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		543,488		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		873,648		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		GAN

		A2		Redacción del proyecto Endarlatsa		4,600		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		315		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		4,915		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C6		Permeabilización Endarlatsa		25,530		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,360		ERROR:#REF!

Autor: Autor:
+12 de dieta compartida C6/C7		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		170,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,160		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		200,050		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C7		Permeabilización Bera		23,690		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,392		ERROR:#REF!

Autor: Autor:
+14 de dieta compartida C6/C7		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		164,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,080		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		192,162		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C8		Permeabilización Ituren		35,880		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		4,888		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		240,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,640		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		282,408		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C9		Permeabilización Txaruta		2,760		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		341		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		20,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		120		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		23,221		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C10		Restauración de riberas		14,950		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,991		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		116,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		134,941		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C11		Control de visón americano		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		81,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		18,850		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		100,350		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D1		Seguimiento geomorfológico		12,190		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		60,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		72,190		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D6		Seguimiento del desmán ibérico		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		50,900		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		50,900		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D7		Seguimiento del sábalo		32,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,072		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		38,572		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D8		Seguimiento de la lamprea marina		19,960		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,096		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		26,056		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D9		Seguimiento del salmón		69,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		12,720		ERROR:#REF!

Autor: Autor:
+13,10 de dieta compartida D9/D10/F1		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		4,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		85,720		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D10		Seguimiento de pasos para peces		10,350		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!

Autor: Autor:
+11 de dieta compartida D9/D10/F1		ERROR:#REF!		75,846		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		14,940		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		101,136		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		E1		Plan de Comunicación		36,800		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,822		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		97,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		41,770		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		181,892		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		F1		Coordinación		29,900		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,240		ERROR:#REF!

Autor: Autor:
+12,30 de dieta compartida D9/D10/F1		

Autor: Autor:
+12 de dieta compartida C6/C7		

Autor: Autor:
+14 de dieta compartida C6/C7		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		18,400		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		49,540		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		TOTAL GAN				318,110		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		38,237		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		481,746		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		594,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		51,790		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		60,170		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,544,053		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				FECHA DE ACTUALIZACIÓN		A		Presupuesto original										Presupuesto detallado 2 de 2

				31 December 2016		B		Gastado hasta la fecha

						C		Disponible



		Action				1. Personnel						2. Travel						3. External assistance						4a. Infrastructure						6. Consumables						7. Other costs						SUBTOTAL

						A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C

		HAZI

		D5		Seguimiento servicios de los ecosistemas		9,900		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		9,900		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!

		E1		Plan de Comunicación		22,080		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		560		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		12,120		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		36,760		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!

		F1		Coordinación		109,680		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		17,735		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		8,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		135,415		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!

		F2		Plan After-LIFE		17,160		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		17,160		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!

		TOTAL HAZI				158,820		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		18,295		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		20,120		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		199,235		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		URA

		C1		Permeabilización Ubaran		10,720		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,100		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		136,008		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		147,828		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		C3		Permeabilización Inturia		14,740		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		149,868		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		166,608		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D1		Seguimiento geomorfológico		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		24,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		24,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D2		Seguimiento sedimentos		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		20,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		20,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D3		Seguimiento hábitats		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		24,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		24,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		E1		Plan de Comunicación		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				not provided

		TOTAL URA				25,460		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		71,100		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		285,876		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		382,436		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		COMPARTIDAS

		D1		Seguimiento geomorfológico		12,190		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		120,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		132,190		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D2		Seguimiento sedimentos		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		50,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		50,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D3		Seguimiento hábitats		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		60,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		60,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D6		Seguimiento del desmán ibérico		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		101,800		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		101,800		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D9		Seguimiento del salmón		120,750		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		12,720		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		4,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		137,470		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		D10		Seguimiento de pasos para peces		10,350		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		99,846		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		20,940		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		131,136		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		E1		Plan de Comunicación		58,880		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,382		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		99,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		53,890		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		218,652		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		F1		Coordinación		139,580		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		18,975		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		26,400		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		184,955		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!

		TOTAL PROYECTO				643,600		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		56,532		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		737,796		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,423,364		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		57,790		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		80,290		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,999,372		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																Ejecución global																		ERROR:#REF!













































































































































































































































































































































































































































PRESUP_AGREGADO



		FECHA DE ACTUALIZACIÓN		A		Presupuesto original								Presupuesto agregado

		31 December 2020		B		Gastado hasta la fecha

				C		Disponible

				DFG						GAN						HAZI						URA						TOTAL

				A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C

		Personal		141,210		26,939		114,271		318,110		411,122		-93,012 		158,820		115,279		43,541		25,460		36,072		-10,612 		643,600		589,412		54,188		C

		Viajes		0		0		0		38,237		37,547		690		18,295		5,078		13,217		0		0		0		56,532		42,625		13,907		F

		Asistencia Externa		182,950		280,829		-97,879 		481,746		380,960		100,786		2,000		13,043		-11,043 		71,100		17,095		54,005		737,796		691,927		45,869		I

		Infraestructura		543,488		1,094,426		-550,938 		594,000		576,180		17,820		0		0		0		285,876		468,260		-182,384 		1,423,364		2,138,866		715,502		L

		Consumibles		6,000		0		6,000		51,790		50,754		1,036		0		0		0		0		0		0		57,790		50,754		7,036		O

		Otros costes		0		0		0		60,170		59,568		602		20,120		19,919		201		0		0		0		80,290		79,487		803		R

		TOTAL		873,648		1,402,194		-528,546 		1,544,053		1,516,131		27,922		199,235		153,319		45,916		382,436		521,428		-138,992 		2,999,372		3,593,072		593,700

				Exceso de gasto				74%		Exceso de gasto				6%		Exceso de gasto				6%		Exceso de gasto				36%		Exceso de gasto				24%

				Ejecución				160%		Ejecución				98%		Ejecución				77%		Ejecución				136%		Ejecución				120%





		FECHA DE ACTUALIZACIÓN				Indicador de gasto local

		31 December 2020



				DFG						GAN						HAZI						URA						TOTAL

				% LOCAL		LOCAL		EXTERNO		% LOCAL		LOCAL		EXTERNO		% LOCAL		LOCAL		EXTERNO		% LOCAL		LOCAL		EXTERNO		% LOCAL		LOCAL		EXTERNO

		1. Personnel		100%		26,939		0		2%		8,222		402,899		0%		0		115,279		100%		36,072		0		12%		71,234		518,178		589,412

		2. Travel		---		---		---		27%		10,286		27,261		27%		1,371		3,707		---		---		---		27%		11,658		30,968		42,625

		3. External assistance		20%		57,363		223,466		0%		370		380,590		0%		0		13,043		86%		14,736		2,360		10%		72,469		619,458		691,927

		4a. Infrastructure		93%		1,012,662		81,764		0%		0		576,180		---		---		---		100%		468,260		0		69%		1,480,922		657,944		2,138,866

		6. Consumables		0%		0		0		0%		229		50,526		---		---		---		---		---		---		0%		229		50,526		50,754

		7. Other costs		0%		0		0		3%		1,962		57,606		22%		4,382		15,537		---		---		---		8%		6,344		73,143		79,487

		TOTAL		78%		1,096,964		305,229		1%		21,069		1,495,062		4%		5,753		147,566		100%		519,068		2,360		46%		1,642,855		1,950,216		3,593,072
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Indicadores del proyecto

										FECHA DE ACTUALIZACIÓN						Mandatory indicators

										02 November 2016

																Complementary indicators



																		Current status				Leitzaran						Bidasoa						Baztan						Bertiz						Artikutza						Belate

												Reference EU		Initial		End (estimation)		Value		Progress		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present		Initial		Estimation		Present

				1.2.2		Hydromorphological pressure		Impermeable barrier		No. of barriers		N/A		15.00		6.00		13.00		2.00		8

Autor: Autor:
1. Ubaran 1
2. Ubaran 2
3. Ubaran 3
4. Ubaran 4
5. Truchas Erreka
6. Olaverri
7. Inturia
8. Oioki		0		6

Autor: Autor:
Permeabilizados:
1. Truchas Erreka
2. Inturia		4		3

Autor: Autor:
Está previsto eliminar el azud infranqueable de Bera		4		3		3		3		0		0		0		0				0		0				0

								Permeable barrier		No. of barriers		N/A		23.00		22.00		23.00		0.00		5

Autor: Autor:
1. Bertxin
2. CH Leitzaran
3. Aforos Ameraun
4. CH Ameraun
5. CH Plazaola				

Autor: Autor:
Permeabilizados:
1. Truchas Erreka
2. Inturia		5		5

Autor: Autor:
No está previsto mejorar la permeabilidad de ninguno.				

Autor: Autor:
Está previsto eliminar el azud infranqueable de Bera		9		8

Autor: Autor:
Está previsto eliminar el azud (parcialmente franqueable) de Endarlaza.		9		9		9		9		0		0		0		0				0		0				0														% Labor cost		days		days/year		Project duration
(years)		FTE

				6.2.1		Habitats Directive habitats		91E0*		ha 		159,125.00		262.14		270.94		263.14		263.14		70.21		71.84		71.21		46.69		48.48		46.69		8.62		14.00		8.62		47.81		47.81		47.81		31.71		31.71		31.71		57.10		57.10		57.10				Calculating FTE

										Conservation status		UB		FA		FA						FA		FA		FA		UI		FA		UI		UI		FA		UI		FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA

										Trend		D		S		plus						S		plus		S		S		plus		S		S		plus		S		S		plus		S		S		plus		S		S		plus		S

				6.2.2		Habitats and/or Birds Directives species 		Galemys pyrenaicus		No. of specimen		1,500.00		N/A		N/A		0.00		0.00		N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A

										Conservation status		UB		UB		UB						UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB

										Trend		D		D		S						D		S		D		D		S		D		D		S		D		D		S		D		D		S		D		D		S		D

								Mustela lutreola		No. of specimen		78.00		N/A		N/A		0.00		0.00		N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A				N/A		N/A										N/A		N/A

										Conservation status		UB		UB		UB						UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB								UB		UB		UB				Direct personnel cost		643,000		Average daily rate (total cost/total person-days)		208.22 €				100%		3,088		220		5.47		2.6

										Trend		D		D		S						D		S		D		D		S		D		D		S		D		D		S		D								D		S		D				External (skilled, high labor cost)		737,796		Average daily rate (estimated)		180.00 €				80%		3,279		220		5.47		2.7

								Petromyzon marinus		No. of specimen		25,000.00		74.00		90.00		74.00		74.00								74.00		90.00		74.00																												External (not skilled, high labor cost)		1,423,364		Average daily rate (estimated)		150.00 €				80%		7,591		220		5.47		6.3

										Conservation status		UB		UN		UN												UN				UN																												External (low labor cost)		194,612		Average daily rate (estimated)		150.00 €				20%		259		220		5.47		0.2

										Trend		D		UN		plus												UN		plus		UN																																														11.8

								Cottus gobio		No. of specimen		1,048,600.00		N/A		N/A		0.00		0.00														N/A		N/A				N/A		N/A

										Conservation status		UA		UN		UN																		UA		UA		UA		UA		UA		UA																Notes:

										Trend		D		UN		plus																		D		S		D		D		S		D																· External (skilled, high labor cost): 		·External assistance costs, with skilled personnel (studies, monitoring).

								Alosa Alosa		No. of specimen		10,000.00		0.00		10.00		0.00		0.00								0.00		10.00		0.00																														·Other costs: translations, audit, etc.

										Conservation status		UB		UN		UN												UN				UN

										Trend		D		UN		plus												UN		plus		UN																												· External (not skilled, high labor cost):		·Other External asistance costs, with not skilled personnel.

								Salmo salar		No. of specimen		266,878.00		425.00		530.00		425.00		425.00		35.00		100.00		35.00		390.00		430.00		390.00		N/A		N/A				N/A		N/A																				·Infraestructure costs.

										Conservation status		UB		UB		UB						UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB		UB

										Trend		D		I		plus						I		plus		I		I		plus		I		I		plus		I		I		plus		I																·External (low labor cost):		· Travel costs.

								Chondrostoma toxostoma		No. of specimen		500.00		N/A		N/A		0.00		0.00		N/A		N/A																																						·Consumables costs.

										Conservation status		UB		UA		UA						UA		UA		UA																																				· Other costs: printing, catering, etc.

										Trend		D		D		plus						D		S		D

				7.2.2 		Natural or semi-natural ecosystems targeted		Rivers and lakes		ha		N/A		0.00		1.00		0.00		0.00

										ecosystem status		N/A		UN		UN																																												Calculating Running cost

										Trend		N/A		UN		UN

				7.3		Invasive alien species		Robinia pseudoacacia		ha		N/A		0.36		0.20		0.36		0.00		0.36		0.20		0.36

																						Comments

				11.2		Implication of NGO		NGO		No.		N/A		0		6		0		0.00																																								At the End		Approved budget										2,999,372

				12.1.1		Website		Reach		no. of individuals		N/A		0		10,000		0		0.00																																										Previous costs (not elegible)										277,045

				12.1.2		Other tools		Events		no. of individuals		N/A		0		100		27		27.00		Lanzamiento 27 personas.																																										Project (C1)								12,000

				13.1		Networking		Professionals		No. trained		N/A		0		10		0		0.00																																												Land Purchase (C2)								150,000

						Full-time equivalents		Project period		No. of FTE		N/A		0		20		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.16				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		TOTAL																														Project, work safety & studies (C2)								17,653

																						0.05				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0.00		DFG																														Previous works (C2)								60,392

																						0.05				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		GAN																														Project (C3)								25,000

																						0.03				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				---		URA																														Project (C8)								12,000

																						0.03				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		HAZI																												Personnel (not elegible)				daily rate		days/month		months		278,460

																						Direct personnel				External 
(skilled, high labor cost)		External 
(not skilled, high labor cost)				External 
(low labor cost)																																DFG (senior)		270		7		65		122,850

																																																																DFG (technician/administrative)		180		5		65		58,500

																																																																URA (senior)		166		5		65		53,950

																																																																URA (technician)		102		2		65		13,260

																																																																Government of Navarre (technician)		230		2		65		29,900

																																																														Travel (not elegible)				travel cost		#/month		months		18,720

																																																																DFG		48		2		65		6,240

																																																																URA		48		2		65		6,240

																																																																Government of Navarre		48		2		65		6,240

																																																																								3,573,597



																																																												5 years beyond

																																																																Continuation/Replication/Transfer		Acciones A				21,045

																																																																		Acciones C				1,870,436

																																																																		Acciones D				687,124

																																																																		Sum				2,578,605

																																																																		Sum + 7%				2,759,107

																																																																		5 year beyond				137,955		3,711,552







Hoja1

				Tabla		Caratula		Textos		Cronograma		Adjuntos

		A.1 Proyecto Oioki

		A.2 Proyecto Endarlatsa (trampa RST)

		C.1 Ubaran

		C.2 Truchas Erreka

		C.3 Inturia

		C.4 Oioki

		C.5 Restauración del cauce (PV)

		C.6 Endarlatsa

		C.7 Bera

		C.8 Ituren

		C.9 Txaruta

		C.10 Restauración de riberas (NA)

		C.11 Control de visón americano

		D.1 Seguimiento geomorfológico

		D.2 Seguimiento sedimentos

		D.3 Seguimiento hábitats

		D.4 Seguimiento socioeconómico

		D.5 Seguimiento servicios de los ecosistemas

		D.6 Seguimiento del desmán ibérico

		D.7 Seguimiento del sábalo

		D.8 Seguimiento de la lamprea marina

		D.9 Seguimiento del salmón

		D.10 Seguimiento de pasos para peces

		E.1 Plan de Comunicación

		F.1 Coordinación

		F.2 Plan After-LIFE





Hoja2

				FECHA DE ACTUALIZACIÓN		A		Presupuesto original										Presupuesto detallado 1 de 2

				31 December 2016		B		Gastado hasta la fecha

						C		Disponible



		Action				1. Personnel						2. Travel						3. External assistance						4a. Infrastructure						6. Consumables						7. Other costs						SUBTOTAL

						A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C

		A1		Redacción del proyecto Oioki		10,080		0		10,080		0		0		0		6,050		12,802		-6,752 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,130		12,802		3,328

		A2		Redacción del proyecto Endarlatsa		4,600		1,630		2,970		315		313		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		64		-64 		4,915		2,007		2,908

		C2		Restauración Truchas Erreka		20,070		26,939		-6,869 		0		0		0		0		5,155		-5,155 		218,000		229,366		-11,366 		0		0		0		0		0		0		238,070		261,460		-23,390 

		C4		Permeabilización Oioki		30,060		0		30,060		0		0		0		0		0		0		205,488		0		205,488		0		0		0		0		0		0		235,548		0		235,548

		C3		Permeabilización Inturia		14,740		36,072		-21,332 		0		0		0		2,000		10,788		-8,788 		149,868		394,190		-244,322 		0		0		0		0		0		0		166,608		441,051		-274,443 

		C5		Restauración del cauce 		29,250		0		29,250		0		0		0		0		0		0		120,000		112,060		7,940		0		0		0		0		0		0		149,250		112,060		37,190

		C6		Permeabilización Endarlatsa		25,530		9,046		16,484		3,360		1,020		2,341		0		0		0		170,000		0		170,000		1,160		0		1,160		0		173		-173 		200,050		10,238		189,812

		C7		Permeabilización Bera		23,690		8,394		15,296		3,392		775		2,617		0		0		0		164,000		0		164,000		1,080		0		1,080		0		86		-86 		192,162		9,256		182,906

		C8		Permeabilización Ituren		35,880		12,713		23,167		4,888		142		4,746		0		0		0		240,000		0		240,000		1,640		0		1,640		0		0		0		282,408		12,855		269,553

		C9		Permeabilización Txaruta		2,760		978		1,782		341		43		298		0		0		0		20,000		0		20,000		120		0		120		0		0		0		23,221		1,021		22,200

		C10		Restauración de riberas		14,950		5,297		9,653		2,991		242		2,749		116,000		0		116,000		0		0		0		1,000		760		240		0		0		0		134,941		6,299		128,642

		C11		Control de visón americano		0		0		0		0		0		0		81,500		11,045		70,455		0		0		0		18,850		17,407		1,443		0		0		0		100,350		28,452		71,898

		D1		Seguimiento geomorfológico		12,190		4,319		7,871		0		128		-128 		120,000		12,336		107,664		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132,190		16,783		115,407

		D2		Seguimiento sedimentos		0		0		0		0		0		0		50,000		12,100		37,900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,000		12,100		37,900

		D3		Seguimiento hábitats		0		0		0		0		0		0		60,000		20,408		39,592		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60,000		20,408		39,592

		D4		Seguimiento socioeconómico		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		D5		Seguimiento servicios de los ecosistemas		9,900		0		9,900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,900		0		9,900

		D6		Seguimiento del desmán ibérico		0		0		0		0		0		0		101,800		45,994		55,806		0		0		0		0		0		0		0		0		0		101,800		45,994		55,806

		D7		Seguimiento del sábalo		32,500		11,515		20,985		3,072		0		3,072		0		0		0		0		0		0		3,000		0		3,000		0		0		0		38,572		11,515		27,057

		D8		Seguimiento de la lamprea marina		19,960		7,072		12,888		3,096		0		3,096		0		0		0		0		0		0		3,000		0		3,000		0		0		0		26,056		7,072		18,984

		D9		Seguimiento del salmón		120,750		24,448		96,302		12,720		752		11,968		0		21,371		-21,371 		0		0		0		4,000		1,302		2,698		0		0		0		137,470		47,874		89,596

		D10		Seguimiento de pasos para peces		10,350		3,667		6,683		0		2,864		-2,864 		99,846		7,878		91,968		0		0		0		20,940		12,627		8,313		0		0		0		131,136		27,036		104,100

		E1		Plan de Comunicación		58,880		16,501		42,379		3,382		2,768		614		99,500		11,197		88,303		0		0		0		3,000		116		2,884		53,890		8,074		45,816		218,652		38,657		179,995

		F1		Coordinación		139,580		47,797		91,783		18,975		1,797		17,178		0		0		0		0		0		0		0		31		-31 		26,400		726		25,674		184,955		50,351		134,604

		F2		Plan After-LIFE		17,160		0		17,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17,160		0		17,160

		TOTAL				632,880		216,389		416,491		56,532		10,844		45,688		736,696		171,074		565,622		1,287,356		735,616		551,740		57,790		32,244		25,546		80,290		9,124		71,166		2,851,544		1,175,291		1,676,253















































































































































































































































































































































































































































8.5 Summary

		Action no.		Short name for action		1. Personnel		2. Travel		3. External assistance		4a. Infrastructure		4b. Equipment		4c. Prototype		6. Consumables		7. Other costs		SUBTOTAL

		A1		Redacción del proyecto Oioki		0		0		12,802		0		0		0		0		0		12,802

		A2		Redacción del proyecto Endarlatsa		1,630		313		0		0		0		0		0		64		2,007

		C2		Restauración Truchas Erreka		26,939		0		5,155		229,366		0		0		0		0		261,460

		C4		Permeabilización Oioki		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		C3		Permeabilización Inturia		36,072		0		10,788		394,190		0		0		0		0		441,051

		C5		Restauración del cauce 		0		0		0		112,060		0		0		0		0		112,060

		C6		Permeabilización Endarlatsa		9,046		1,020		0		0		0		0		0		173		10,238

		C7		Permeabilización Bera		8,394		775		0		0		0		0		0		86		9,256

		C8		Permeabilización Ituren		12,713		142		0		0		0		0		0		0		12,855

		C9		Permeabilización Txaruta		978		43		0		0		0		0		0		0		1,021

		C10		Restauración de riberas		5,297		242		0		0		0		0		760		0		6,299

		C11		Control de visón americano		0		0		11,045		0		0		0		17,407		0		28,452

		D1		Seguimiento geomorfológico		4,319		128		12,336		0		0		0		0		0		16,783

		D2		Seguimiento sedimentos		0		0		12,100		0		0		0		0		0		12,100

		D3		Seguimiento hábitats		0		0		20,408		0		0		0		0		0		20,408

		D4		Seguimiento socioeconómico		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		D5		Seguimiento servicios de los ecosistemas		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		D6		Seguimiento del desmán ibérico		0		0		45,994		0		0		0		0		0		45,994

		D7		Seguimiento del sábalo		11,515		0		0		0		0		0		0		0		11,515

		D8		Seguimiento de la lamprea marina		7,072		0		0		0		0		0		0		0		7,072

		D9		Seguimiento del salmón		24,448		752		21,371		0		0		0		1,302		0		47,874

		D10		Seguimiento de pasos para peces		3,667		2,864		7,878		0		0		0		12,627		0		27,036

		E1		Plan de Comunicación		16,501		2,768		11,197		0		0		0		116		8,074		38,657

		F1		Coordinación		47,797		1,797		0		0		0		0		31		726		50,351

		F2		Plan After-LIFE		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Overheads				0		0		0		0		0		0		0		0		0

		TOTAL				216,389		10,844		171,074		735,616		0		0		32,244		9,124		1,175,291
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